

平成28年度農地中間管理事業 事務スケジュール

平成28年1月26日作成
宮城県農林水産部農業振興課
公益社団法人みやぎ農業振興公社

○事業手続き関係

			← 特 例 処 理 期 間 → (個 別 案 件 の み)											
権利項目	手続き項目		4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
借 入	集積計画等送付	市町村 → 機構	H28.3.4 (金)	H28.4.5 (火)	H28.5.6 (金)	H28.6.6 (月)	H28.7.5 (火)	H28.8.5 (金)	H28.9.5 (月)	H28.10.5 (水)	H28.11.4 (金)	H28.12.5 (月)	H29.1.5 (木)	H29.2.6 (月)
	集積計画等返送	機構 → 市町村	H28.4.11 (月)	H28.5.10 (火)	H28.6.10 (金)	H28.7.11 (月)	H28.8.10 (水)	H28.9.9 (金)	H28.10.11 (火)	H28.11.10 (木)	H28.12.9 (金)	H29.1.10 (火)	H29.2.10 (金)	H29.3.10 (金)
	総 会	農業委員会	H28.4.25 (月)	H28.5.25 (水)	H28.6.24 (金)	H28.7.25 (月)	H28.8.25 (木)	H28.9.26 (月)	H28.10.26 (水)	H28.11.25 (金)	H28.12.26 (月)	H29.1.25 (水)	H29.2.24 (金)	H29.3.24 (金)
	集積計画の公告	市町村	H28.4.26 (火)	H28.5.26 (木)	H28.6.27 (月)	H28.7.27 (水)	H28.8.26 (金)	H28.9.28 (水)	H28.10.27 (木)	H28.11.28 (月)	H28.12.27 (火)	H29.1.26 (木)	H29.2.27 (月)	H29.3.27 (月)
貸 付	配分計画 (素案) 送付	市町村 → 機構	H28.4.11 (月)	H28.5.10 (火)	H28.6.10 (金)	H28.7.11 (月)	H28.8.10 (水)	H28.9.9 (金)	H28.10.11 (火)	H28.11.10 (木)	H28.12.9 (金)	H29.1.10 (火)	H29.2.10 (金)	H29.3.10 (金)
	配分計画書 (案) 送付	市町村 → 機構	H28.4.26 (火)	H28.5.26 (木)	H28.6.27 (月)	H28.7.27 (水)	H28.8.26 (金)	H28.9.28 (水)	H28.10.27 (木)	H28.11.28 (月)	H28.12.27 (火)	H29.1.26 (木)	H29.2.27 (月)	H29.3.27 (月)
	配分計画認可申請	機構 → 県	H28.5.11 (水)	H28.6.7 (火)	H28.7.5 (火)	H28.8.4 (木)	H28.9.5 (月)	H28.10.6 (木)	H28.11.11 (金)	H28.12.8 (木)	H29.1.12 (木)	H29.2.6 (月)	H29.3.9 (木)	H29.4.6 (木)
	縦覧 (始期)	県	H28.5.24 (火)	H28.6.17 (金)	H28.7.15 (金)	H28.8.16 (火)	H28.9.16 (金)	H28.10.21 (金)	H28.11.29 (火)	H28.12.20 (火)	H29.1.24 (火)	H29.2.17 (金)	H29.3.21 (火)	H29.4.18 (火)
	縦覧 (終期)	県	H28.6.7 (火)	H28.7.1 (金)	H28.7.29 (金)	H28.8.30 (火)	H28.9.30 (金)	H28.11.4 (金)	H28.12.13 (火)	H29.1.10 (火)	H29.2.7 (火)	H29.3.3 (金)	H29.4.4 (火)	H29.5.2 (火)
	認可・公告 (見込)	県	H28.6.17 (金)	H28.7.15 (金)	H28.8.12 (金)	H28.9.9 (金)	H28.10.11 (火)	H28.11.18 (金)	H28.12.26 (月)	H29.1.20 (金)	H29.2.17 (金)	H29.3.14 (火)	H29.4.14 (金)	H29.5.19 (金)
権 利 の 設定期間	始 期	集積計画	H28.4.27 (水)	H28.5.27 (金)	H28.6.28 (火)	H28.7.28 (木)	H28.8.27 (土)	H28.9.29 (木)	H28.10.28 (金)	H28.11.29 (火)	H28.12.28 (水)	H29.1.27 (金)	H29.2.28 (火)	H29.3.28 (火)
		配分計画	H28.6.18 (土)	H28.7.16 (土)	H28.8.13 (土)	H28.9.10 (土)	H28.10.12 (水)	H28.11.19 (土)	H28.12.27 (火)	H29.1.21 (土)	H29.2.18 (土)	H29.3.15 (水)	H29.4.15 (土)	H29.5.20 (土)
	終 期 (集積計画10年以上)	集積計画と配分計画を合わせる	H38.4.27 (月)	H38.5.27 (水)	H38.6.29 (月)	H38.7.28 (火)	H38.8.27 (木)	H38.9.29 (火)	H38.10.28 (水)	H38.11.30 (月)	H38.12.28 (月)	H39.1.27 (水)	H39.3.1 (月)	H39.3.29 (月)

○注意事項

- ・この事務スケジュールは作成日時点での見込みです。事業実施要綱の変更や事務処理状況等により、今後、内容を変更する場合があります。
- ・農業委員会の5月総会～8月総会までの期間は、平成27年度の事業実施状況を踏まえ、手続きは行わないこととします。ただし、やむをえず当該期間内に手続きが必要な個別案件については対応します。
手続きを行う案件に該当するかどうかは、個別に機構に御相談ください。
- ・期限内に提出されない場合は、翌月の手続きとなりますのでご注意願います。