

平成30年度農地中間管理事業 事務スケジュール

平成30年4月24日
宮城県農林水産部農業振興課
公益社団法人みやぎ農業振興公社

○事業手続き関係

権利項目	手続き項目		4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
借入	集積計画等送付	市町村 → 機構	H30.3.5 (月)	H30.4.5 (木)	H30.5.7 (月)	H30.6.5 (火)	H30.7.5 (木)	H30.8.6 (月)	H30.9.5 (水)	H30.10.5 (金)	H30.11.5 (月)	H30.12.5 (水)	H31.1.7 (月)	H31.2.5 (火)
	集積計画等返送	機構 → 市町村	H30.4.10 (火)	H30.5.10 (木)	H30.6.11 (月)	H30.7.10 (火)	H30.8.10 (金)	H30.9.10 (月)	H30.10.10 (水)	H30.11.9 (金)	H30.12.10 (月)	H31.1.10 (木)	H31.2.11 (月)	H31.3.11 (月)
	総会	農業委員会	H30.4.25 (水)	H30.5.25 (金)	H30.6.25 (月)	H30.7.25 (水)	H30.8.24 (金)	H30.9.25 (火)	H30.10.25 (木)	H30.11.26 (月)	H30.12.25 (火)	H31.1.25 (金)	H31.2.25 (月)	H31.3.25 (月)
	集積計画の公告	市町村	H30.4.26 (木)	H30.5.28 (月)	H30.6.26 (火)	H30.7.26 (木)	H30.8.27 (月)	H30.9.26 (水)	H30.10.26 (金)	H30.11.27 (火)	H30.12.26 (水)	H31.1.28 (月)	H31.2.26 (火)	H31.3.26 (火)
貸付	配分計画(素案)送付	市町村 → 機構	H30.4.10 (火)	H30.5.10 (木)	H30.6.11 (月)	H30.7.10 (火)	H30.8.10 (金)	H30.9.10 (月)	H30.10.10 (水)	H30.11.9 (金)	H30.12.10 (月)	H31.1.10 (木)	H31.2.11 (月)	H31.3.11 (月)
	配分計画書(案)送付	市町村 → 機構	H30.4.26 (木)	H30.5.28 (月)	H30.6.26 (火)	H30.7.26 (木)	H30.8.27 (月)	H30.9.26 (水)	H30.10.26 (金)	H30.11.27 (火)	H30.12.26 (水)	H31.1.28 (月)	H31.2.26 (火)	H31.3.26 (火)
	配分計画認可申請	機構 → 県	H30.5.14 (月)	H30.6.7 (木)	H30.7.6 (金)	H30.8.7 (火)	H30.9.6 (木)	H30.10.9 (火)	H30.11.7 (水)	H30.12.7 (金)	H31.1.11 (金)	H31.2.7 (木)	H31.3.11 (月)	H31.4.8 (月)
	縦覧(始期)	県	H30.5.29 (火)	H30.6.19 (火)	H30.7.20 (金)	H30.8.17 (金)	H30.9.18 (火)	H30.10.23 (火)	H30.11.22 (木)	H30.12.21 (金)	H31.1.25 (金)	H31.2.22 (金)	H31.3.22 (金)	H31.4.19 (金)
	縦覧(終期)	県	H30.6.12 (火)	H30.7.3 (火)	H30.8.3 (金)	H30.8.31 (金)	H30.10.2 (火)	H30.11.6 (火)	H30.12.6 (木)	H31.1.4 (金)	H31.2.8 (金)	H31.3.8 (金)	H31.4.5 (金)	H31.5.7 (火)
	認可・公告(見込)	県	H30.6.26 (火)	H30.7.17 (火)	H30.8.17 (金)	H30.9.14 (金)	H30.10.16 (火)	H30.11.20 (火)	H30.12.21 (金)	H31.1.18 (金)	H31.2.22 (金)	H31.3.22 (金)	H31.4.19 (金)	H31.5.21 (火)
権利の設定期間	始期	集積計画	H30.4.27 (金)	H30.5.29 (火)	H30.6.27 (水)	H30.7.27 (金)	H30.8.28 (火)	H30.9.27 (木)	H30.10.27 (土)	H30.11.28 (水)	H30.12.27 (木)	H31.1.29 (火)	H31.2.27 (水)	H31.3.27 (水)
		配分計画	H30.6.27 (水)	H30.7.18 (水)	H30.8.18 (土)	H30.9.15 (土)	H30.10.17 (水)	H30.11.21 (水)	H30.12.22 (土)	H31.1.19 (土)	H31.2.23 (土)	H31.3.23 (土)	H31.4.20 (土)	H31.5.22 (水)
	終期 (集積計画10年以上)	集積計画と配分計画を合わせる	H40.4.27 (木)	H40.5.29 (月)	H40.6.27 (火)	H40.7.27 (木)	H40.8.28 (月)	H40.9.27 (水)	H40.10.27 (金)	H40.11.28 (火)	H40.12.27 (水)	H41.1.29 (月)	H41.2.27 (火)	H41.3.27 (火)

○注意事項

- ・この事務スケジュールは作成日時点での見込みです。事業実施要綱の変更や事務処理状況等により、今後、内容を変更する場合があります。
- ・期限内に手続きが行われない場合は、翌月以降の手続きになりますのでご注意ください。